
ACTIVIDAD. 7



| TAREA | PRECEDE | DURACION | INICIO | FIN | T.EMPLEADO | FINALIZADO | PLANIFICACION TEORICA | 0 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 3 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|----|----|
| Definicion del Problema | - | 2 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 2 | SI | | | | | | | | | | | |
| Crear la Solucion | Definicion del Problema | 4 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 4 | SI | | | | | | | | | | | |
| Documento de Vision | Crear la Solucion | 5 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 5 | SI | | | | | | | | | | | |
| Elegir metodologia | Crear la Solucion | 2 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 2 | SI | | | | | | | | | | | |
| Crear base de datos | Crear la Solucion | 4 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 4 | SI | | | | | | | | | | | |
| Definir la interfaz de la App | Crear la Solucion | 2 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 2 | SI | | | | | | | | | | | |
| Construccion de Interfaz | Crear la Solucion | 10 | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 0 | NO | | | | | | | | | | | |